

**DODATOK Č. 1**  
**K ZMLUVE O DIELO Č. ZHOTOVITEĽA Z1/2020/031/14**  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:**

Názov organizácie:	<b>Obec Huncovce</b>
Sídlo organizácie:	Hlavná 29/2; 059 92 Huncovce
IČO:	00326232
DIČ:	2020697151
Štatutárny zástupca:	Ing. Peter Majerčák, starosta obce
Telefón:	+421 524680431
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN	SK09 5600 0000 0016 1489 8024
Email:	huncovce@huncovce.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:	<b>Doprastav, a.s.</b>
Sídlo :	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO:	31 333 320
DIČ:	2020372497
IČ DPH	SK7120000206
Štatutárny zástupca:	Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Martin Valko, riaditeľ závodu Prešov na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva reg. zn. 754/01/2019 zo dňa 02.01.2019
Zapísaný v	Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 581/B
Bankové spojenie	Tatra banka, a.s.
IBAN	SK92 1100 0000 0026 4002 0009

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**uzatvárajú tento dodatok č. 1 (ďalej len ako „dodatok č.1“)**

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

**I. Preambula**

- 1.1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo (č. zhot. Z1/2020/031/14) zo dňa 01.06.2020 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na stavbe:  
  
„Historicko – kultúrno- prírodná cesta okolo Tatier - 3.etapa. Cyklochodník Huncovce I“.
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave niektorých práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v rozsahu a za podmienok ako je uvedené nižšie v tomto dodatku č. 1 vzhľadom na zmenu projektového riešenia diela, pričom pôvodný termín plnenia Diela uvedený v Čl. X . Miesto plnenia, termíny plnenia a lehoty

realizácie predmetu zmluvy sa podľa čl. X, bod 10.5 navyšuje o dobu, kedy bolo nevyhnutné výkon prác z technologického hľadiska posunúť. Taktiež v dôsledku zmeny projektového riešenia stavebných objektov vznikol na strane Zhotoviteľa podľa čl. IV Rozsah a obsah predmetu zmluvy, bod. 4.4, nárok na navyše práce a tým aj na úpravu ceny diela.

## II. Predmet dodatku č.1

2.1 V Článku VII. **Cena predmetu zmluvy sa bod 7.6** vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim textom:

„7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  
Cena za dielo podľa ZoD bez DPH: 595 315,60 Eur  
Dodatok č. 1 k ZoD bez DPH: 40 247,27 Eur  
Cena diela podľa ZoD + dodatok č. 1 bez DPH 635 562,87 Eur  
DPH (20%): 127 112,57 Eur  
Zmluvná cena celkom s DPH: **762 675,44 Eur**  
(slovom: šesťstotridsaťpäťtisícpäťstošesťdesiatdva EUR a 87/100 centov bez DPH)  
(ďalej len „Cena“).

2.2 V Článku X . **Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy sa v bode 10.2** vypúšťa text „termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 11 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy“ a nahrádza sa nasledovným textom:

„termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 25.5.2021“

2.3 **Príloha č.1 Položkovitý ocenený Výkaz výmer – Rozpočet stavebného diela**, ktorá je súčasťou Zmluvy sa dopĺňa o **Prílohu č.1a Rozpočet navyše prác**, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1.

## III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom č. 1, zostávajú platné a účinné bez zmeny.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.1 je Príloha č.1a je Rozpočet navyše prác, ktorá dopĺňa prílohu č.1 Zmluvy o dielo.
- 3.3 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v (6) šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z čoho objednávateľ obdrží (4) dva podpísané rovnopisy a zhotoviteľ (2) dva podpísané rovnopisy.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 3.5 Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Bratislave, dňa 15.1.2021  
Za objednávateľa:

Mgr. Roman Guniš  
člen predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Petr

- 14110 -

Ing. Martin Valko  
riaditeľ závodu Prešov  
na základe plnej moci

V Huncovciach, dňa 09.02.2021  
Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Majerčák  
starosta obce



## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa, cyklochodník v obci Huncovce I.

**Objednávateľ:** Obec Huncovce

**Zhotoviteľ:** 14012110 - Náklady a výkony stavieb a objektov

**Miesto:** HUNCOVCE

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
NP	Výmena podložia km 3,038 - 3,106 a 3,225 - 3,428	25 218,32	5 043,66	30 261,98
NP3	Výmena podložia km 3,106 - 3,225	15 028,95	3 005,79	18 034,74

**Celkom**

**40247,27**

**8049,45**

**48 296,72**

Pet

Prešov

# ROZPOČET

Stavba: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa, cyklochodník v obci Huncovce I.

Objekt: 102-00 Cyklochodník v katastri obce Huncovce, III.etapa km 3,038 - km 3,106

Časť: Výmena podložia km 3,038 - 3,106 a 3,225 - 3,428

Objednávateľ: Obec Huncovce

Zhotoviteľ: 14012110 - Náklady a výkony stavieb a objektov

Miesto: HUNCOVCE

Spracoval:

Dátum: 28.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 25 218,32 2 174,022**

**1 Zemné práce 25 218,32 2 174,022**

1	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	975,600	2,05	1 999,98	0,000
2	583820000900.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, netriedený	t	1 459,741	12,09	17 648,27	1 729,665
3	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	384,142	14,50	5 570,07	444,338

**Celkom 25 218,32 2 174,022**

Petro - 14110 - Prešov

## ROZPOČET

**Stavba:** Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 3. etapa, cyklochodník v obci Huncovce I.

**Objekt:** 102-00 Cyklochodník v katastri obce Huncovce, III.etapa km 2,950-4,801

**Časť:** Priesak hrádze v km 3,106-3,225

Objednávateľ: Obec Huncovce

Zhotoviteľ: 14012110 - Náklady a výkony stavieb a objektov

Miesto: HUNCOVCE

Spracoval:

Dátum: 28.9.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 17 381,21 1 187,143**



**1 Zemné práce 14 481,31 1 187,034**

1	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	565,250	2,05	1 158,76	0,000
2	583820000900.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých hornín, netriedený	t	899,640	12,09	10 876,65	999,600
5	583410003800.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm	t	168,682	14,50	2 445,90	0,009

**2 Zakladanie 547,64 0,109**

7	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	595,000	0,39	232,05	0,018
8	6936656037	Geosyntetika PK-NONTEX PET 150 geotextília netkaná z polyesteru, š.2,0 - 6,0m x dl.50m,	m2	606,900	0,52	315,59	0,091

**Celkom 15 028,95 1 187,143**

  
  
  
 Petroš  
 - 14110 -