

DODATOK č. 4 ZMLUVY O DIELO

zo dňa 4.12.2018

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Zmluvné strany

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **Obec Huncovce**
Sídlo: OcÚ, ul. Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce, okr. Kežmarok
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Majerčák, starosta obce
IČO: 00326232
DIČ: 2020697151
IČ DPH: Neplatca DPH
Tel.: + 421 (0)52/4680 431
E-mail: huncovce@huncovce.sk
Internetová stránka: www.huncovce.sk
- 1.2 Zhotoviteľ:** **CBR s.r.o.**
Sídlo: Hollého 29, 083 01 Sabinov
IČO: 45 562 776
DIČ: 2023045255
IČ pre daň: SK2023045255
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka: 23096/P
Zastúpený: Ing. Peter Bujňák - konateľ
Bankové spojenie: SLSP, a. s.
IBAN: SK24 0900 0000 0050 4248 6080
Tel.: +421 51 452 1375
E-mail: cbr@cbr.sk
Internetová stránka: www.cbr.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.12.2018 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia stavebného diela s názvom „**Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce**“ (ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“). V súlade s článkom **XI Záverečné ustanovenia**, bod 2. zmluvy o dielo a v súlade s §18 ods. 3) písm. a) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto dodatku č. 4, ktorým sa zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Článok I Predmet dodatku

1. Z dôvodu potreby zmien objemového alebo/a konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela, naviac prác oproti projektovej dokumentácii stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany dohodli na množstevných navýšeníach položiek rozpočtu a prácach naviac, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 tohto dodatku č. 4 (ďalej len „naviac práce“).

2. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania naviac prác **dohodli na zmene článku II Predmet Zmluvy o dielo, bod 1., ktorý sa mení nasledovne:**

„1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce**“ v zmysle ponuky do verejného obstarávania a rozpočtu naviac prác tvoriaceho prílohu tohto Dodatku č. 4 ZoD, ktorého obsah je záväzným rozsahom naviac prác.

Projekt rieši výstavbu zberného dvora a kontajnerového stojiska. Zberný dvor bude na ploche 1 610 m² a kontajnerové stojisko na ploche 30m². Prístup na zberný dvor bude zabezpečený prístupovou komunikáciou napojenou na existujúcu miestnu komunikáciu ul. Športovej, vedľa futbalového ihriska TJ Tatran. Prístupová komunikácia bude umožňovať bezproblémový prístup k samotným objektom prevádzkovateľa pri zabezpečovaní potrebných činností väčšou technikou. Prístup ku kontajnerovému stojisku bude zabezpečený po jestvujúcich miestnych komunikáciách. Na ploche zberného dvora sa nachádza aj obecná hala, kde sa nachádza aj hygienické zázemie (WC, sprcha a pod.).

Členenie stavby:

Stavebné objekty:

SO 02 Prístupová komunikácia

SO 03 Oplotenie

SO 04 Verejné osvetlenie

SO 06 Technické zabezpečenie

SO 07 Kontajnerové stojisko

Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer - Rozpočte – vid'. príloha ZoD, vo výzve na predloženie ponuky v rámci verejného obstarávania a vo výkaze výmer – Rozpočte – vid'. Príloha tohto Dodatku č. 4 ZoD. “

3. Zmluvné strany sa z dôvodu potreby realizovania naviac prác **dohodli na zmene článku V Cena diela, bodu 1., ktorý sa mení nasledovne:**

„1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania, Dodatkom č. 2 ZoD a rozpočtom po položkách naviac prác uvedenom v prílohe tohto dodatku č. 4 a je stanovená nasledovne:

Cena Diela bez naviac prác bez DPH	72 671,87 €
Cena naviac prác bez DPH:	10 758,41 €
Cena Diela celkom bez DPH:	83 430,28 €
Daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20%	16 686,06 €
Cena Diela celkom spolu s DPH:	100 116,34 €
(Slovom: Stotisíc stošestnásť 34/100 EUR) spolu s DPH. “	

4. Zmluvné strany sa ďalej **dohodli na doplnení článku VI Fakturačné a platobné podmienky, o nový bod 4,** ktorého znenie je nasledovné:

„4. Fakturácia naviac prác bude predmetom samostatnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní zrealizovaných naviac prác. Úhrada bude realizovaná výlučne z prostriedkov objednávateľa ako neoprávnené náklady predmetnej zákazky realizovanej a financovanej v rámci Zmluvy o poskytnutí NFP. “

Článok II Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a predchádzajúcich Dodatkov č. 1, 2, a 3 formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

2. Dodatok bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.
5. Prílohy k dodatku:
 - Položkový rozpočet navyše prác

V Sabinove, dňa 28.05.2020

V Huncovciach, dňa 28.05.2020

CBR



.....
CBR s.r.o. Sabinov
Ing. Peter Bujňák
konateľ

HUNC



.....
Obec Huncovce
Ing. Peter Majerčák
starosta obce