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IdentifikáciaNázov úlohy Trvanie

1 ČOV HUNCOVCE II. ETAPA 230 dni

2 Prevádzkové súbory PS 01 - PS 06 Strojnotechnologická 
časť

138 dni

3 SO 01 - ČOV II. Etapa - Prevádzková budova 230 dni

4 SO 02 - ČOV II. Etapa - Nádrže                      230 dni

5 SO 03 - Prepojovacie potrubia 222 dni

6 SO 04 - Spevnené plochy                                           168 dni

7 SO 05 - Prístupová cesta 230 dni

8 SO 06 - Oplotenie 93 dni

9 SO 07 - Stavebná elektroinštalácia                      230 dni

10 SO 08 - Prekládka NN prípojky                      216 dni
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