

Súhrnný rozpočet stavby

Názov stavby: Redkonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Huncovce

Miesto: Huncovce, okr. Kežmarok

Spracoval: Ing. Peter Bendík


IČO:

DIČ:

Stavbyvedúci:

Dňa: 20. 12. 2019

Cena celkom bez DPH		95 326,55	
DPH	20 %	95 326,55	19 065,31
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			114 391,86

Objednávateľ: Základná škola Huncovce IČO DIČ	Zhotoviteľ: IČO DIČ	Projektant: Ing. Peter Bendík - THERMGAS IČO DIČ 
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Rekapitulácia nákladov podľa hláv vEUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	95 326,55	0,00	95 326,55	0,00	95 326,55
II. Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Stavebné objekty	95 326,55	0,00	95 326,55	0,00	95 326,55
ZRN	91 507,73	0,00	91 507,73	0,00	91 507,73
HSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-montáž z rozpočtu	14 255,66	0,00	14 255,66	0,00	14 255,66
PSV-dodávka z rozpočtu	72 344,07	0,00	72 344,07	0,00	72 344,07
M-montáž z rozpočtu	2 711,79	0,00	2 711,79	0,00	2 711,79
M-nosný materiál z rozpočtu	2 196,21	0,00	2 196,21	0,00	2 196,21
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	3 818,82	0,00	3 818,82	0,00	3 818,82
VI. Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletačná činnosť z krycieho listu roz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Huncovce SO 01 Strojné zariadenie kotolne	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Huncovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Huncovce, okr. Kežmarok		
Projektant	Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Peter Bendík		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
700269	18.12.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy		0,00	
3	PSV	Dodávky	70 389,29	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava		0,00	
4		Montáž	13 405,21	11		0,00	16	Prevádzk. vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		83 794,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		2 836,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				86 630,50			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 86 630,50				17 326,10			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				103 956,60			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty							
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie + -				0,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ Huncovce SO 02 PLYNOFIKÁCIA	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Huncovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ZŠ Huncovce		
Projektant	Ing. Peter Bendík - Thermgas, Poprad		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing. Peter Bendík		
Rozpočet číslo		CPV	
		CPA	
Dňa	20.12.2019		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	975,66	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00	
4		Montáž	1 588,76	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		2 564,42	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		1 223,63	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 788,05
24	DPH 20,00 % z 3 788,05	757,61
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 545,66

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Zoznam prác a dodávok elektrotechnických zariadení

CÚ 12/2019

Akcia: Rekonštrukcia plynivej kotolne Základná škola Huncovce
 Projekt: SO 03 Elektroinštalácia, MaR, uzemnenie
 Investor: Základná škola Huncovce, okr. Kežmarok
 Spracovateľ:

Z. č.: 2819

A. č.:

Zmluva:

Základné náklady

Dodávka	1 804,80	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	64,97	18,05
Montáž - materiál		766,66
Montáž - práce		2 082,63
Medzisúččet 1	1 869,77	2 867,34
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		170,96
Nátery		0,00
Zemné práce		0,00
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
Medzisúččet 2	1 869,77	3 038,30
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		0,00
Základné náklady celkom		4 908,07

Vedľajšie náklady

GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2	0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2	0,00
Vedľajšie náklady celkom	0,00
Kompletizačná činnosť	0,00

Náklady celkom**4 908,00**

Ročný nárast cien 0,00%	0,00
Ročný nárast cien 0,00%	0,00

Dátum: 18.12.2019
 Vypracoval: Ing. Potoma
 Kontroloval: